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Abstract 

PT Semarang Jaya Prima is a company engaged in general trade, Contractor, supplier of 

goods and services, construction. The weaknesses of the Company's employees are the skills 

to use AutoCad, Calculate Work Quantities, Calculate Unit Work Prices and Work Schedule 

(Time Schedule) it is very necessary for professional employees, To overcome the problems 

faced. Lecturer in  order to save these problems, PT Semarang Jaya Prima Palembang 

Contractor asked of Sriwijaya State Polytechnic to provide training assistance in the Field 

Project Management Training. The training was held at it’s PT. Semarang Jaya Prima hall 

with participants of all company employees. It’s begins with an explanation of AutoCAD 

(Automatic Computer Aided Design), then Calculating the quantity of work aimed at knowing 

the material requirements needed, the cost budget (materials and wages) can be obtained, 

Calculating the unit price of work includes: calculating resource requirements,  labor 

coefficients, material coefficients, tool coefficients, calculating resource requirements and 

make a schedule for the implementation of activities (Time Schedule), using the Barchart 

diagram.The results from this  training that all participants who attended the training were 

able to: operate AutoCAD, calculate the quantity of work, calculate the price of the work unit 

and make (Time Schedule). With this training all company employees can improve their 

performance in handling a road project. 
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PENDAHULUAN  

Usaha  PT Semarang Jaya Prima meliputi 

pekerjaan Perdagangan umum, 

Pemborong, Pengadaan barang dan jasa 

supplier, konstruksi. yang terletak di  Jalan 

AKBP H. Umar No. 11 (45-121) RT 019, 

RW 001 Kelurahan Ario Kemuning  

Kecamatan Kemuning Palembang. 

Perusahaan ini didirikan pada tanggal 27 

Oktober 1999. 

Meskipun keberadaan perusahaan ini baru  

berjalan 20 (dua puluh)  tahun, akan  tetapi 

kegiatan ini sudah berkembang cukup 

baik. Apabila kegiatan ini tidak   ditangani 

dengan baik dan profesional akan 

berakibat buruk bagi perusahaan. 
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Perusahaan ini bergerak dibidang 

Perdagangan umum, Pemborong, 

Pengadaan barang dan jasa supplier, 

konstruksi. Sudah selayaknya memberikan 

pelayanan yang memuaskan, apalagi 

banyak usaha sejenis yang bergerak di 

bidang ini yang merupakan pesaing, 

sehingga perusahaan ini harus mampu 

memenangkan persaingan dengan melihat 

kekurangan-kekurangan,  terutama dari 

segi keterampilan AutoCAD (Automatic 

Computer Aided Design) adalah sebuah 

software yang digunakan untuk 

menggambar dan mendesain gambar 

seperti gambar arsitektur, mesin, sipil, 

elektro, dan lain-lain, Menghitung 

Kuantitas Pekerjaan, Menghitung Harga 

Satuan Pekerjaan dan Rencana 

Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule). 

 Untuk mengatasi permasalahan 

yang dihadapi, maka sangat diperlukan   

karyawan yang profesional, sehingga 

semua pekerjaannya dapat diselesaikan 

dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan 

ini usaha Kontraktor PT Semarang Jaya 

Prima Palembang berusaha untuk 

mengatasi kekurangan mereka dengan 

meminta staf pengajar  Politeknik Negeri 

Sriwijaya untuk memberi bantuan 

pelatihan dibidang Pelatihan Pengelolaan 

Proyek Jalan Pada PT. Semarang Jaya 

Prima sehingga tujuan diatas dapat 

tercapai sesuai rencana. 

 

IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari hasil survei pendahuluan diperoleh 

informasi dari Pimpinan perusahaan 

bahwa mayoritas karyawan PT. Semarang 

Jaya Prima masih kurang dalam 

pengetahuan tentang pengelolaan proyek 

jalan dan pengoperasian AutoCad.  

Pada kegiatan ini, tim berusaha untuk 

memberikan pengetahuan tentang 

AutoCad, pengelolaan proyek jalan terdiri 

dari: menghitung kuantitas pekerjaan,   

Rencana Anggaran Biaya (RAB), 

Membuat Jadwal Rencana Pelaksanaan 

Kegiatan (Time Schedule). 

 

METODOLOGI PELAKSANAAN 

Kegiatan ini dilaksanakan terlebih dahulu 

menetapkan target yang harus 

dilaksanakan. Kemudian menetapkan 

tempat penyuluhan serta peserta yang akan 

disuluh oleh Tim Penyuluh. Peserta yang 

akan disuluh adalah karyawan PT. 

Semarang Jaya Prima yang berlokasi di 

Kecamatan Ilir Barat II. Kegiatan ini 

dimulai dengan pembuatan materi pen   

yuluhan sesuai yang telah ditetapkan 

dalam kesepakatan dengan pihak 

perusahaan. 

Pelaksanaan penyuluhan sesuai dengan 

waktu dan tempat yang ditetapkan oleh 

perusahaan, hasil penyuluhan dibuat 

laporan pengabdian kepada masyarakat. 

Hasil akhir luaran pengabdian ini dengan 

memasukkan kedalam jurnal yaitu dengan 

mensubmit ke Jurnal Pengabdian Kepada 

Masyarakat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pelaksanaan Pelatihan  

Pelaksanaan Pelatihan ini 

dilaksanakan di AULA PT. 

Semarang Jaya Prima dengan peserta 

seluruh karyawan perusahaan. 

Kegiatan ini dimulai dari penjelasan 

mengenai  

Pelaksanaan Pelatihan ini 

dilaksanakan di AULA PT. 

Semarang Jaya Prima dengan peserta 

seluruh karyawan perusahaan. 

Kegiatan ini dimulai dari penjelasan 

mengenai  

AutoCAD (Automatic Computer 

Aided Design) adalah sebuah 

software yang digunakan untuk 

menggambar dan mendesain gambar 
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seperti gambar arsitektur, mesin, 

sipil, elektro, dan lain-lain, konsep 

dasar penggunaan AutoCAD,  

pengaturan bidang gambar, 

membuat gambar dengan 

AutoCAD, perintah menggambar, 

fasilitas object snap, pengaturan 

tampilan gambar, membuat layer, 

perintah teks, penulisan karakter 

khusus teks, dimensi, dan 

melakukan pencetakan. 

Menghitung kuantitas pekerjaan 

bertujuan Dapat diketahui kebutuhan 

bahan yang diperlukan, Dapat 

diperoleh anggaran biaya (bahan dan 

upah), Dapat diatur skala prioritas 

pekerjaan, walaupun anggaran 

terbatas, dan Dapat dihindari 

kecurangan yang dilakukan oleh 

pekerja atau tukang. Menghitung 

harga satuan pekerjaan meliputi: 

menghitung kebutuhan sumber daya, 

koefisien tenaga kerja, koefisien 

material, koefisien alat, menghitung 

kebutuhan sumber daya. Membuat 

jadwal rencana pelaksanaan kegiatan 

(Time Schedule). Diagram barchart 

mempunyai hubungan yang erat 

dengan network planning,  barchart 

ditunjukan dengan diagram batang 

yang dapat menunjukan lamanya 

waktu pelaksanaan. Disamping itu 

juga dapat menunjukan lamanya 

pemakaian alat dan bahan–bahan 

yang diperlukan serta pengaturan 

hal-hal tersebut tidak saling 

mengganggu pelaksanaan pekerjaan. 

b. Hasil Pelatihan  

Dari hasil pelatihan yang telah 

dilaksanakan semua peserta yang 

mengikuti pelatihan telah mampu 

mengoperasikan AutoCAD dalam 

membuat gambar potongan 

melintang jalan, mampu menghitung 

kuantitas pekerjaan, mampu 

menghitung harga satuan pekerjaan 

dan mampu membuat (Time 

Schedule). 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil pelaksanaan pengabdian ini 

dapat ditarik kesimpulan: 

a. Pelatihan ini dilaksanakan pada PT. 

Semarang Jaya Prima dengan peserta 

seluruh karyawan perusahaan 

tersebut.  

b. Hasil pelatihan semua peserta yang 

mengikuti pelatihan telah mampu: 

mengoperasikan AutoCAD, 

menghitung kuantitas pekerjaan, 

menghitung harga satuan pekerjaan 

dan membuat (Time Schedule). 

c. Dengan adanya pelatihan ini semua 

karyawan perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan 

dalam menangani suatu proyek jalan. 
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Gambar 1: Perkenalan Terhadap Team 

Pengabdian 

 
Gambar 2: Jumlah Peserta Pengabdian 

 

 
Gambar 3: Paparan Pengabdian Pada Peserta  

Pengabdian 

 

 
 

Gambar 4: Pengabdian Selesai Dilaksanakan

 


